Modelo de processo

Grupo: Fernanda Rocha de Morais Gonçalves

Filipe Martins de Almeida Jean George Alves Evangelista Matheus Ibrahim Fonseca Magalhães Victor Gabriel Ferreira Moraes

Atividade	Data de Entrega
Levantar requisitos	31/08
Fazer diagramas de casos de uso	10/09
Planejar arquitetura	20/09
Desenvolver sistema	13/10
Testar sistema	20/10
Entregar trabalho	26/10

	Atividade	Responsável	Data de Entrega
	Viabilidade	Victor & Matheus	25/08
Levantar	Elicitação (Análise)	Fernanda & Filipe	26/08
requisitos	Especificação	Jean & Victor	27/08
	Validação	Grupo	31/08

	Atividade	Responsável	Data de Entrega
Diagrama da	Definição dos atores	Matheus & Fernanda	07/09
Diagrama de Casos de Uso	Definição das funcionalidades	Filipe & Jean	08/09
	Criar diagramas	Jean & Fernanda	09/09
	Descrever cenários	Victor & Filipe	10/09

	Atividade	Responsáv el	Data de Entrega
Arquitetura	Identificação dos componentes principais do sistema	Matheus & Jean	15/09
	Definição das interfaces de comunicação entre os componentes	Filipe, Victor e Fernanda	17/09
	Definição do modelo arquitetural	Matheus & Victor	20/09

	Atividade	Responsáv el	Data de Entrega
Desenvolviment			

0		

	Atividade	Responsáv el	Data de Entrega
Teste	Desenvolver testes unitários de inicialização	Victor	19/10
	Desenvolver demais testes unitários de métodos específicos	Victor	20/10

	Atividade	Responsáv el	Data de Entrega
Entregar trabalho	Enviar e-mail com os documentos e o código	Matheus	26/10